

Arbeitsprogramm 2025
Tiefbau, Strassenbeleuchtung, Energie, Umwelt

	Wo	Was	Wann	Fragen u. Meldungen
I. Abwasser - Kanalsanierungen	GEP – Bearbeitungsgebiet 6 Einzelne Nachträge	Sanierung und Unterhalt (grabenlos, mit Roboter)	abgeschlossen	Ingenieurbüro Senn AG Beat Wächter (Projektleiter) Mail: kanalisation@ingsenn.ch Tel: 056 296 30 00
	GEP – Bearbeitungsgebiet 5 Dorfzentrum, Haldenstrasse, Schmidtenbaumgarten Hausnr. 1 bis 4	Sanierung und Unterhalt (grabenlos, mit Roboter und Inliner- Verfahren; teilweise Renovierung mit Inliner)	abgeschlossen	Ingenieurbüro Senn AG Beat Wächter (Projektleiter) Mail: kanalisation@ingsenn.ch Tel: 056 296 30 00
- Drainagenleitungen	Spülzone 3 (Pfaffenmathau, Moos, Matteried, Rischele) Spülzone 1 Adamsmatt	Spülung TV Aufnahmen	abgeschlossen abgeschlossen	ITS / Forstbetrieb Kelleramt
II. Strassen - Tempo 30er Zone	Oberdorf:	Planung 30er Zone	abgeschlossen	Marco Widmer gemeindeschreiber@oberlunkhofen.ch

	Gehrenweg, Grundweg, Gunnenberg, Schützengasse, Im Acker, Höhenweg, Sonnenbergstrasse, Lindenweg, Geissacker, Griesacher	- Umsetzung		
- Strassensanierung	Moosweg bis Flurweg	Deckbelagssanierung mit Microbelag	abgeschlossen	Regionale Bauverwaltung (Koordination Bauarbeiten) Fabian Bucher fabian.bucher@rbv-wsw.ch Tel. 056 664 2617
	Signalisation/Tafeln/Pfosten Strassenmarkierungen	Ergänzungen gemeindeweit	Q3 / Q4	Regionale Bauverwaltung Fabian Bucher fabian.bucher@rbv-wsw.ch
	Gehrenweg ab Zürcherstrasse	Anpassungen Abschlüsse; Deckbelag (bei angemessenen Wetterbedingungen)	Q4 / Q1 2026	Regionale Bauverwaltung Fabian Bucher fabian.bucher@rbv-wsw.ch
	Werdstrasse - oberer Abschnitt	Bankett – Sanierungen	Q4	Regionale Bauverwaltung Fabian Bucher fabian.bucher@rbv-wsw.ch
III. Strassenbeleuchtung	–	–	–	Elektra Genossenschaft OL Raphael Biderbost betrieb@elektra-oberlunkhofen.ch

<p>IV. Energie</p>	<p>Schulareal - Heizungsersatz</p>	<p><u>Umbau vom Heizraum u. Speicherraum</u></p> <p>-Baumeisterarbeiten -Malerarbeiten -Heizung / Sanitär: Demontage Heizkessel</p> <p>Einbringung Wärmepumpen / Speicher / WP Boiler</p> <p>-Elektro - Inbetriebnahme -Tests</p>	<p>abgeschlossen</p> <p>Inbetriebnahme am 10. Juli</p>	<p>FelberMeile AG Baumanagement Philipp Kaufmann kap@felbermeile.ch</p> <p>Marco Widmer gemeindeschreiber@oberlunkhofen.ch</p>
	<p>Turnhalle - PV- Anlage</p> <p>- Batterie - Speicher Plattform</p>	<p>Bau</p>	<p>abgeschlossen</p>	<p>Marco Widmer gemeindeschreiber@oberlunkhofen.ch</p>
<p>V. Umwelt</p>	<p>Neophythen – Bekämpfung</p>	<p>Wald und Grünflächen der EWG und OBG</p>	<p>Laufend</p>	<p>Forstbetrieb Kelleramt forstbetrieb@jonen.ch</p>
<p>VI. Wasserversorgung</p>	<p>Lärchenweg / Moosweg</p>	<p>Verlegung bestehende Wasserleitung</p>	<p>2026</p>	<p>Vereinigte Wasserversorgung (VWV) Heinz Schmidmeister vww.oai@bluewin.ch</p>
	<p>Anschluss von Unterlunkhofen an das VWV Netz</p>	<p>Rebbergstrasse bis Grenze Unterlunkhofen</p>	<p>Q3 / Q4</p>	<p>Vereinigte Wasserversorgung (VWV) Heinz Schmidmeister vww.oai@bluewin.ch</p>

Arbeitsprogramm des Kantons				
Strassen	K 262 – Zugerstrasse AO	Deckbelagsanierung Ausserorts, Oberlunkhofen - Jonen	abgeschlossen	Marco Widmer gemeindeschreiber@oberlunkhofen.ch
	K 406 – Zürcherstrasse AO	Waldegg – Sanierung Stützkonstruktion Hangsicherung	abgeschlossen	Marco Widmer gemeindeschreiber@oberlunkhofen.ch
	K 406 - Zürcherstrasse IO	Sicherheitsstudie Fussgängersicherheit -Objektive u. subjektive Sicherheit	Erhebungen abgeschlossen Q4 - Ergebnisbericht	Marco Widmer gemeindeschreiber@oberlunkhofen.ch
Gewässerunterhalt	Alte Jonen	1.Alte Jonen: Auflandung im Bachbett. Ausbaggern und Abführen von Geschiebe. 2.Alte Jonen: Mähen der Uferböschung, abführen und entsorgen.	Ab Mai Juli bis Sept	Marco Widmer gemeindeschreiber@oberlunkhofen.ch Forstbetrieb Kelleramt forstbetrieb@jonen.ch
	Stenzentobel	Uferpflege - Abfluss sicherstellen		Forstbetrieb Kelleramt forstbetrieb@jonen.ch

Arbeitsprogramm der Elektra				
Netzwerkerweiterung und – sanierungen	Zwischen Zugerstrasse 17+21	Entfernen Verteilkabine VK8, Erstellung Plattenschacht in Trottoir und Leerrohr verlegen	2025	Elektra Genossenschaft OL Raphael Biderbost betrieb@elektra-oberlunkhofen.ch
	Schmidtenbaumgarten	Zusätzliches Kabel zur Netzverstärkung in vorhandenes Rohr einziehen (ohne Tiefbauarbeiten)	2026	
Arbeitsprogramm Swisscom	–	–	–	–

Bemerkung: vorbehaltlich Änderungen, wird laufend aktualisiert

Stand: 15.09.2025

Cristian Canis, Gemeinderat